

附件 2-13

2022 年度“广东省十大乡村振兴示范带” 奖励资金项目绩效自评报告

预算单位：广东省农业农村厅

一、基本情况

（一）资金来源

省财政安排 10 亿元用于奖励 2022 年度“广东省十大乡村振兴示范带”获奖县（市、区）。

（二）资金分配方式

对在粤东粤西粤北片区(含粤东粤西粤北地区、惠州、肇庆及江门恩平、开平、台山)范围内的“广东省十大乡村振兴示范带”按照定额奖励原则，各奖励 1 亿元。

（三）主要用途

主要用于获奖县（市、区）开展乡村振兴示范带建设以奖代补工作，参照《广东省乡村振兴示范带建设指引》，将乡村振兴示范带建设与省“百千万工程”典型县镇村培育统筹考虑，围绕城乡结合部、重要旅游区、产业基础好的区域建设乡村振兴示范带，连线成片推进乡村产业发展、人居环境整治提升、基础设施和公共服务建设。

（四）扶持对象

在 2022 年度“广东省十大乡村振兴示范带”评选中，评选得分前 10 名的乡村振兴示范带所在县（市、区），即梅州市梅县区、江门开平市、惠州市博罗县、清远市连南瑶族自治县、阳江市阳西县、汕尾陆丰市、茂名高州市、肇庆市封开县、河源市东源县、潮州市潮安区。

（五）绩效目标

每个获奖县（市、区）新增 1 条乡村振兴示范带或延长原已建好的乡村振兴示范带，新建乡村振兴示范带要串联 1 个“示范圩镇”，5 个达到美丽宜居村标准的行政村，至少 3 个自然村达到“特色精品村”标准，精品段不少于 10 公里。引导社会资本和金融资本力争不少于 2000 万元，年度资金执行率 100%，项目区受益群众满意率不低于 90%。

二、自评情况

（一）自评结论

除“年度资金执行率 100%” 1 项指标外，其他预期总体目标均已完成。获资金支持的 10 个县（市、区）结合实际，因地制宜，分类建设乡村振兴示范带，连线成片融合推进乡村建设、乡村发展、乡村治理，一批主题特色鲜明、辐射带动能力强的乡村振兴示范带基本成型，展现出各美其美的特色特点，拓展乡村振兴示范带内农业多种功能，挖掘乡村多元价值，推动一二三产融合发展，促进村集体增收和农民致富。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金完成绩效目标情况。

根据各有关市县提交的自评报告、绩效目标表及相关佐证材料，“2022 年度‘广东省十大乡村振兴示范带’奖励资金”各项绩效目标完成情况较好，13 项绩效目标中，除“年度资金执行率 100%” 1 项外，其余 12 项绩效目标目标均已达到 100%，大部分绩效目标超额完成。项目实施改善了乡村振兴示范带区域内乡

村基础设施，提升了农村人居环境，发挥了良好的社会经济和生态效益。少数县（市、区）由于项目立项、招标、验收等流程耗时较长，导致资金支付进度存在一定滞后，在各级主管部门严格督促、积极协调下，已在紧张有序推进中。

2. 专项资金分用途使用绩效。

（1）过程指标

监管有效性：一是加强事前监管，明确资金使用各项要求，规范资金使用范围，加强项目实施管理，切实加强工作监督，确保省级奖励资金发挥实效。二是强化事中管理，对 168 个示范带奖补资金建设项目逐个进行审查，并将审查意见反馈给有关市县。三是加强工作督导，派出工作组多次赴惠州市博罗县、汕尾陆丰市等县（市、区）调研，指导各地持续因地制宜推进乡村振兴示范带建设，推动加快项目建设进度。

（2）产出指标

新增或延长乡村振兴示范带数量：粤财农〔2023〕233 号文件下达绩效目标是每个获奖县（市、区）新增 1 个乡村振兴示范带或延长原已建好的乡村振兴示范带，即 10 个获奖县（市、区）新增或延长不少于 10 个乡村振兴示范带，实际完成新增或延长乡村振兴示范带数量为 12 个（新增 5 个、延长 7 个），超额完成该项绩效指标。

新建乡村振兴示范带串联“示范圩镇”个数：粤财农〔2023〕233 号文件下达绩效目标是每个新建乡村振兴示范带要串联 1 个

“示范圩镇”，即资金支持的 10 个县（市、区）新建乡村振兴示范带总体串联不少于 10 个“示范圩镇”，实际完成串联“示范圩镇”数量为 18 个，超额完成该项绩效指标。

新建乡村振兴示范带达到美丽宜居村标准的行政村数：粤财农〔2023〕233 号文件下达绩效目标是每个新建乡村振兴示范带至少有 5 个达到美丽宜居村标准的行政村，即资金支持的 10 个县（市、区）新建乡村振兴示范带总体要有 50 个达到美丽宜居村标准的行政村，实际达到美丽宜居村标准的行政村数量为 122 个，超额完成该项绩效指标。

新建乡村振兴示范带达到“特色精品村”标准的自然村数：粤财农〔2023〕233 号文件下达绩效目标是每个新建乡村振兴示范带至少 3 个自然村达到“特色精品村”标准，即资金支持的 10 个县（市、区）新建乡村振兴示范带总体要有 30 个自然村达到“特色精品村”标准，实际达到“特色精品村”标准的自然村数量为 99 个，超额完成该项绩效指标。

新建乡村振兴示范带精品段公里数：粤财农〔2023〕233 号文件下达绩效目标是每个新建乡村振兴示范带精品段不少于 10 公里，即资金支持的 10 个县（市、区）新建乡村振兴示范带总体精品段公里数不少于 100 公里，实际完成精品段公里数为 159.5 公里，超额完成该项绩效指标。

引导社会资本和金融资本金额：粤财农〔2023〕233 号文件下达绩效目标是每个新建乡村振兴示范带引导社会资本和金融

资本力争不少于 2000 万元，即资金支持的 10 个县（市、区）新建乡村振兴示范带总体引导社会资本和金融资本金额不少于 2 亿元，实际完成引导社会资本和金融资本金额为 15.45 亿元，超额完成该项绩效指标。

（3）效益指标

经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标：粤财农〔2023〕233 号文件下达的《绩效目标表》明确要求“连线成片推进乡村产业发展、人居环境整治提升、基础设施和公共服务建设”。资金支持的 10 个县（市、区）在项目任务推进过程中，按照《广东省乡村振兴示范带建设指引》，将乡村振兴示范带建设与省“百千万工程”典型县镇村培育统筹考虑，围绕城乡结合部、重要旅游区、产业基础好的区域扎实推进乡村振兴示范带建设，将奖励资金主要用于乡村产业发展、人居环境改善、镇村风貌提升、基础设施和公共服务改善等重点领域，确保奖励资金发挥实效。在乡村产业发展方面，拓展乡村振兴示范带内农业多种功能，挖掘乡村多元价值，推动一二三产融合发展，促进村集体增收和农民致富。如茂名高州市持续提升甜美果海乡村振兴示范带品质，建成荔枝国家现代农业产业园等 2 个国家级、3 个省级园区，打造全球最大的荔枝种业“强芯”基地、全国最大荔枝饮料生产基地。在人居环境整治提升方面，持续提升农村“厕所革命”、生活垃圾和生活污水治理等水平，把美丽村庄与美丽圩镇结合起来，做好镇村风貌提升“必答题”，展现出各美其美的特点。如肇

庆封开县打造贺江碧道画廊乡村振兴示范带，健全农房微改造机制，按照分区推进、一区一策思路清理整治贺江核心区危破房、泥砖房 5.2 万平方米，全面推广“真石漆”“平改坡”“人字坡”，优化提升“光伏+建筑”风貌设计，完成外立面改造 289 套。在基础设施和公共服务建设方面，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，大力补齐乡村基础设施和公共服务补短板。如阳江市阳西县借助“双百行动”契机，组建多种形式教育教学联合体，依托高校资源补齐师资力量短板，通过龙头学校以点带面、以城促乡、以强带弱，加快构建城乡教育共同体。经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标总体已完成。

服务对象满意度指标：粤财农〔2023〕233 号文件下达绩效目标是项目区受益群众满意率不低于 90%，资金支持的 10 个县（市、区）推进乡村振兴示范带建设，改善了农村生产生活环境，带动项目村农民就业和收入增长，进一步提高了农民获得感和幸福感，实际项目区农民满意度均达到 90%以上，完成该项绩效指标。