
加  急
	广东省财政厅
	文件

	广东省国土资源厅
	

	广东省农业厅
	


	粤财农〔2012〕490号


关于印发《广东省高标准基本农田建设项目

资金财政直接支付申请和审核规程

（暂行）》的通知

各地级以上市财政局、国土资源行政主管部门、农业局，各县（市、区）财政（税）局、国土资源行政主管部门、农业局：

为加强我省高标准基本农田建设项目资金使用管理，规范财政直接支付申请和审核，提高财政资金使用效率，根据中央和省相关规定，特制定《广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程(暂行)》，现印发给你们，请遵照执行。执行中遇有问题，请及时反馈省财政厅、省国土资源厅、省农业厅。

广东省财政厅         广东省国土资源厅

广东省农业厅

                                2012年12月25日

广东省高标准基本农田建设项目资金财政

直接支付申请和审核规程(暂行)

第一条  为加强高标准基本农田建设项目资金使用管理，规范财政直接支付申请和审核，提高财政资金使用效率，根据《财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）、省人民政府《印发省级基本建设项目财政性资金集中支付暂行办法的通知》（粤府〔2000〕41号）、《广东省高标准基本农田建设项目和资金管理暂行办法》及本省财政资金管理相关规定，结合本省实际，制定本规程。

第二条  高标准基本农田建设项目（以下简称项目）资金由市或县（市、区）级财政部门管理和直接支付。

其中，项目投资预算由地级以上市审批且属项目建设单位为市级部门的项目资金，由地级以上市财政部门负责管理和直接支付；其余项目资金由县级财政部门负责管理和直接支付。

第三条  市、县级国土资源部门或农业部门是项目的主管部门，在收到财政部门下达项目预算资金的5个工作日内，通知建设单位（即实施主体）。

第四条  项目投资预算下达后，建设单位按照招投标等有关规定组织实施。

第五条  建设单位根据工程进度和实际需要提出申请，由项目对应的主管部门（国土资源或农业部门，下同）审核同意后向财政部门申请支付项目资金。

第六条  项目资金申请内容：
（一）前期工作费：在工程施工前所发生的有关开支，包括：土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标代理费等。以上费用按其他费用计费标准（附件）计费。

（二）工程施工费和设备费：工程施工费和设备费按预算、合同、进度支付。

1.预付款按合同约定拨付，预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%，预付款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣，没有签订合同或者不具备施工条件的项目，不得支付预付款。

2.在工程结算前，工程进度款的支付按不低于工程价款的60%、不高于工程价款的80%支付，并按约定时间扣回预付款。

3.剩余15%的工程施工费和5%的质保金在工程结算后和质保期期满后支付，质保期内如有返修，返修费用应在质保金内扣除。

（三）工程监理费，工程监理费按合同约定分期支付，首期支付不高于合同价的50%。工程监理费按其他费用计费标准（附件）计费。

（四）拆迁补偿费：拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制预算。拆迁工程涉及的施工费用可列计在工程施工费中，补偿标准应结合项目所在地实际情况确定，不列入预算的不得支付。

（五）业主管理费：业主管理费分期支付，首期管理费在完成工程招投标后，具备开工条件时支付，支付金额不超过该部分预算的30%；在项目完成50%后管理费支付到60%，最后一期管理费工程竣工决算审定后支付。业主管理费用按其他费用计费标准（附件）计费。

（六）竣工验收费：竣工验收费包括工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、土地重估与登记费和标志设定费。以上费用按其他费用计费标准（附件）计费。

第七条  申请程序

（一）进度款。

1.前期工作费和工程监理费进度款的申请程序：

作业单位向建设单位提出资金支付请求，建设单位核定后填制《高标准基本农田建设项目资金拨款申请书》，报县级项目主管部门审核（属地级市承担项目，则报市级项目主管部门），并由其在7个工作日内审核完结和加具意见。项目主管部门审核后，由建设单位向负责项目资金拨付级次的财政部门提出支付申请，财政部门在7个工作日内审核完结并直接支付给作业单位。

2.业主管理费、拆迁补偿费和竣工验收费等进度款的申请程序：

建设单位填制《高标准基本农田建设项目资金拨款申请书》报县级项目主管部门审核（属地级市承担项目，则报市级项目主管部门），并由其在7个工作日内审核完结和加具意见。项目主管部门审核后，由建设单位向负责项目资金拨付级次的财政部门提出支付申请，财政部门在7个工作日内审核完结并直接支付给建设单位。

3.工程施工费进度款的申请程序：

承建单位向建设单位提出资金支付请求，建设单位核定后填制《高标准基本农田建设项目资金拨款申请书》，经监理单位签署审核意见后报县级项目主管部门审核（属地级市承担项目，则报市级项目主管部门），并由其在7个工作日内审核完结和加具意见。主管部门审核后，由建设单位向负责项目资金拨付级次的财政部门提出支付申请，财政部门在15个工作日内审核完结并直接支付给承建单位。

（二）工程竣工结算。

工程竣工结算由承建单位编制，经监理单位签署审核意见后报建设单位，建设单位审核后直接报县级项目主管部门审核（属地级市承担项目，则报市级项目主管部门），并由其在15个工作日内审核完结和加具意见。项目主管部门审核后，由建设单位向负责项目资金拨付级次的财政部门报送工程结算。

（三）竣工财务决算。

项目竣工后，建设单位编制竣工财务决算报送县级（地级以上市直管项目送地级以上市）项目主管部门审核。项目主管部门在15个工作日内审核出具意见后，由建设单位向负责资金支付的财政部门报送竣工财务决算。

第八条  财政部门审核批复

（一）财政部门在收齐申请材料后，进度款在5个工作日内（需建设单位补充资料的，财政部门必须发出正式书面通知，收到资料后需作签领登记，从发出通知之日至签领补充资料之日止的时间不计入审核时间），核查完毕出具审核意见，并在5个工作日拨付。

（二）工程结算和竣工财务决算。

1.财政部门可委托投资审核机构审核，财政部门或投资审核机构在收齐工程结算或竣工财务决算的申请材料后，在以下规定时限内核查完毕并出具审核意见。

	
	工程竣工结算或

竣工财务决算金额
	审核时限

	1
	500万元以下
	20个工作日

	2
	500万元-2000万元
	30个工作日

	3
	2000万元-5000万元
	45个工作日

	4
	5000万元以上
	60个工作日


2.财政部门收到投资审核机构审核意见后，对符合规定的项目工程结算，将建设工程定案表送主管部门和建设单位。建设单位按规定程序申请支付工程结算款项。

3.财政部门收到投资审核机构竣工决算审核意见后，原则上在15个工作日内审核批复竣工财务决算。

第九条  申请材料

（一）申请前期工作费、工程监理费、业主管理费、拆迁补偿费和竣工验收费等应提供的材料：

1.建设任务下达通知；

2.项目资金预算下达文件；

3.《高标准基本农田建设项目资金拨款申请书》；

4.资金申请明细表；

5.申请土地清查费应提交土地清查工作费明细表或土地清查工作合同及相应成果移交清单（成果份数、移交时间）；

6.申请项目可行性研究费应提交项目可行研究报告编制合同、成果移交清单；

7.申请项目勘测费应提交勘察、测量合同、成果移交清单；

8.申请项目设计与预算编制费应提交设计、预算合同、成果移交清单；

9.申请项目招标代理费应提交项目招标代理委托合同；

10.申请工程监理费应提交建设工程委托监理合同；

11.申请拆迁补偿费应提交拆迁补偿协议、被拆迁人房屋产权有效证明、坟墓、林木及青苗补偿明细表（如有合同则提供合同、当地征地补偿的相关文件。封面由建设单位和所在地主管部门盖章。

12.申请工程复核费应提交工程复核委托合同，成果移交清单。

（二）申请工程预付款应提供的材料：

（1）建设任务下达通知；

（2）项目资金预算下达文件；

（3）《高标准基本农田建设项目资金拨款申请书》；

（4）工程中标通知书、评标记录；

（5）施工合同、合同履约保证金交纳凭证；

（6）施工用款计划；

（7）建设单位、承建单位、工程监理单位联系人的姓名、联系电话。

2.申请工程进度款应提供材料：

（1）《高标准基本农田建设项目资金拨款申请书》；

（2）《高标准基本农田建设项目基本建设进度表》；

（3）施工合同；

（4）施工用款计划；

（5）经过建设单位、监理单位审核后的工程完成情况表、工程款支付证书、工程付款审核汇总表、工程付款核定表、工程付款清单、工程付款申请表；

（6）现场签证记录表。

（三）申请工程结算应提供材料：

申请工程结算按《广东省省级土地开发整理项目资金财政直接支付申请和审核规程（暂行）》（粤财农〔 2008〕110号）的要求提供材料。

（四）送审工程竣工决算应提供材料：

申请工程决算按《广东省省级土地开发整理项目资金财政直接支付申请和审核规程（暂行）》（粤财农〔 2008〕110号）的要求提供材料。

  第十条  部门职责

（一）建设单位对项目资金申请材料的真实性、完整性负责。因资料提供不及时、不齐全、不准确而延误审核、拨款时间的，责任由建设单位承担。

（二）项目主管部门对建设单位申请项目资金的资料进行初审，确保资料的真实性、完整性。因项目主管部门不在规定时间内初审申请资料而造成延误拨款时间，责任由项目主管部门承担。

（三）财政部门对申请项目资金的资料进行审核，并按本规程的规定拨付项目资金。因财政部门不及时审核，不按本规程的规定的时间内拨付项目资金，责任由财政部门承担。

第十一条  本规程由省财政厅、省国土资源厅、省农业厅负责解释。
第十二条  本规程自印发之日起试行。

附件：其他费用计费标准

附件：

其他费用计费标准

一、前期工作费

（一）土地清查费

按不超过工程施工费的0.5%计算。计算公式为：

土地清查费=工程施工费×费率

（二）项目可行性研究费

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计算方式计算，各区间按内插法确定。

项目可行性研究费计费标准        单位：万元

	序号
	计费基数
	项目可行性研究费

	1
	≤500
	5

	2
	1000
	6.5

	3
	3000
	13

	4
	5000
	18

	5
	8000
	26

	6
	10000
	31

	7
	20000
	44

	8
	40000
	69

	9
	60000
	90

	10
	80000
	106

	11
	100000
	121


注:计费基数大于10亿时,按计费基数的0.21%计取。

（三）项目勘测费

按不超过工程施工费的1.5%(项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数)。计算公式为：

项目勘测费=工程施工费×费率

（四）项目设计与预算编制费

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计算方式计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数)，各区间按内插法确定。

项目设计与预算编制费计费标准        单位：万元

	序号
	计费基数
	项目设计与预算编制费

	1
	≤500
	14

	2
	1000
	27

	3
	3000
	51

	4
	5000
	76

	5
	8000
	115

	6
	10000
	141

	7
	20000
	262

	8
	40000
	487

	9
	60000
	701

	10
	80000
	906

	11
	100000
	1107


注:计费基数大于10亿时,按计费基数的1.107%计取。

（五）项目招标代理费

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。

项目招标代理费计费标准

	序号
	计算基数

（万元）
	费率

（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	项目招标代理费

	1
	≤1000
	0.5
	1000
	1000×0.5%=5

	2
	1000～3000
	0.3
	3000
	5+(3000-2000) ×0.3%=11

	3
	3000～5000
	0.2
	5000
	11+(5000-3000) ×0.2%=15

	4
	5000～10000
	0.1
	10000
	15+(10000-5000) ×0.1%=20

	5
	10000～100000
	0.05
	100000
	20+(100000-10000) ×0.05%=65

	6
	100000以上
	0.01
	150000
	65+(150000-10000) ×0.01%=70


二、工程监理费

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计算方式计算，各区间按内插法确定。

工程监理费计费标准        单位：万元

	序号
	计费基数
	工程监理费

	1
	≤500
	12

	2
	1000
	22

	3
	3000
	56

	4
	5000
	87

	5
	8000
	130

	6
	10000
	157

	7
	20000
	283

	8
	40000
	510

	9
	60000
	714

	10
	80000
	904

	11
	100000
	1085


注:计费基数大于10亿时,按计费基数的1.085%计取。

三、竣工验收费

（一）工程复核费

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。

工程复核费计费标准

	序号
	计算基数

（万元）
	费率

（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	工程复核费

	1
	≤500
	0.70
	500
	500×0.70%=3.5

	2
	500～1000
	0.65
	1000
	3.5+(1000-500) ×0.65%=6.75

	3
	1000～3000
	0.60
	3000
	6.75+(3000-1000) ×0.60%=18.75

	4
	3000～5000
	0.55
	5000
	18.75+(5000-3000) ×0.55%=29.75

	5
	5000～10000
	0.50
	10000
	29.75+(10000-5000) ×0.5%=54.75

	6
	10000～50000
	0.45
	50000
	54.75+(50000-10000) ×0.45%=234.75

	7
	50000～100000
	0.40
	100000
	234.75+(100000-50000) ×0.4%=434.75

	8
	100000以上
	0．35
	150000
	434.75+(150000-10000) ×0.35%=609.75


（二）工程验收费

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。

工程验收费计费标准

	序号
	计算基数

（万元）
	费率

（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	工程验收费

	1
	≤500
	1.4
	500
	500×1.4%=7

	2
	500～1000
	1.3
	1000
	7+(1000-500) ×1.3%=13.5

	3
	1000～3000
	1.2
	3000
	13.5+(3000-1000) ×1.2%=37.5

	4
	3000～5000
	1.1
	5000
	37.5+(5000-3000) ×1.1%=59.5

	5
	5000～10000
	1.0
	10000
	59.5+(10000-5000) ×1.0%=109.5

	6
	10000～50000
	0.9
	50000
	109.5+(50000-10000) ×0.9%=469.5

	7
	50000～100000
	0.8
	100000
	469.5+(100000-50000) ×0.8%=869.5

	8
	100000以上
	0．7
	150000
	869.5+(150000-10000) ×0.7%=1219.5


（三）项目决算编制与审计费

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。

项目决算编制与审计费计费标准

	序号
	计算基数

（万元）
	费率

（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	项目决算编制与审计费

	1
	≤500
	1.0
	500
	500×1.0%=5

	2
	500～1000
	0.9
	1000
	5+(1000-500) ×0.9%=9.5

	3
	1000～3000
	0.8
	3000
	9.5+(3000-1000) ×0.8%=25.5

	4
	3000～5000
	0.7
	5000
	25.5+(5000-3000) ×0.7%=39.5

	5
	5000～10000
	0.6
	10000
	39.5+(10000-5000) ×0.6%=69.5

	6
	10000～50000
	0.5
	50000
	69.5+(50000-10000) ×0.5%=269.5

	7
	50000～100000
	0.4
	100000
	269.5+(100000-50000) ×0.4%=469.5

	8
	100000以上
	0.3
	150000
	469.5+(150000-10000) ×0.3%=619.5


（四）整理后土地重估与登记费

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。

整理后土地重估与登记费计费标准

	序号
	计算基数

（万元）
	费率

（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	项目决算编制与审计费

	1
	≤500
	0.65
	500
	500×0.65%=3.25

	2
	500～1000
	0.60
	1000
	3.25+(1000-500) ×0.60%=6.25

	3
	1000～3000
	0.55
	3000
	6.25+(3000-1000) ×0.55%=17.25

	4
	3000～5000
	0.50
	5000
	17.25+(5000-3000) ×0.50%=27.25

	5
	5000～10000
	0.45
	10000
	27.25+(10000-5000) ×0.45%=49.75

	6
	10000～50000
	0.40
	50000
	49.75+(50000-10000) ×0.40%=209.75

	7
	50000～100000
	0.35
	100000
	209.75+(100000-50000) ×0.35%=384.75

	8
	100000以上
	0.3
	150000
	384.75+(150000-10000) ×0.3%=534.75


（五）标识设定费

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。

标识设定费计费标准

	序号
	计算基数

（万元）
	费率

（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	标识设定费

	1
	≤500
	0.11
	500
	500×0.11%=0.55

	2
	500～1000
	0.10
	1000
	0.55+(1000-500) ×0.10%=1.05

	3
	1000～3000
	0.09
	3000
	1.05+(3000-1000) ×0.09%=2.85

	4
	3000～5000
	0.08
	5000
	2.85+(5000-3000) ×0.08%=4.45

	5
	5000～10000
	0.07
	10000
	4.45+(10000-5000) ×0.07%=7.95

	6
	10000～50000
	0.06
	50000
	7.95+(50000-10000) ×0.06%=31.95

	7
	50000～100000
	0.05
	100000
	31.95+(100000-50000) ×0.05%=56.95

	8
	100000以上
	0.04
	150000
	56.95+(150000-10000) ×0.04%=76.95


四、业主管理费

业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。

业主管理费计费标准

	序号
	计算基数

（万元）
	费率

（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	标识设定费

	1
	≤500
	2.8
	500
	500×2.8%=14

	2
	500～1000
	2.6
	1000
	14+(1000-500) ×2.6%=27

	3
	1000～3000
	2.4
	3000
	27+(3000-1000) ×2.4%=75

	4
	3000～5000
	2.2
	5000
	75+(5000-3000) ×2.2%=119

	5
	5000～10000
	1.9
	10000
	119+(10000-5000) ×1.9%=214

	6
	10000～50000
	1.6
	50000
	214+(50000-10000) ×1.6%=854

	7
	50000～100000
	1.2
	100000
	854+(100000-50000) ×1.2%=1454

	8
	100000以上
	0.8
	150000
	1454+(150000-10000) ×0.8%=1854


公开方式：主动公开
	抄送：省档案局。

	  广东省财政厅办公室                       2012年12月27日印发
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