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单项工程验收表

项目名称：××××年度××县××镇高标准农田建设项目
单项工程名称及编号：                           
	事  项
	初步设计内容
（含项目调整后内容）
	现场勘测情况
（一致或差别情况）

	工程量（工程长、宽、深等规格和数量）
	
	

	材料及界面尺寸
	
	

	...
	
	

	
	
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	开、完工日期
	

	质量认定意见（有资质单位出具的检测报告为依据）
	

	存在问题
及处理意见
	

	验收结论
	

	验   收   组

	姓  名
	单位职务（职称）
	签 名

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：此表按单项工程逐项填写，一项一表。


附件2:

广东省农田建设竣工项目验收评分表

	内容
	分值
	考核指标
	分值
	评分标准
	评分

	制度执行
	18
	执行项目“四制”
	4
	项目执行法人、招投标、监理、公示等制度。每缺一项扣1分。
	

	
	
	监督检查管理等
	5
	组织工作检查指导得2分，开展通报督办得1分，制定管护制度得2分。工作不落实不得分。
	

	
	
	项目调整
	3
	项目无调整得3分，每调整15%扣1分（不含节余资金或社会资金投入补建内容）。擅自调整扣3分。
	

	
	
	上图入库
	4
	按时间节点和项目信息完成上图入库的得4分，信息不完整、报备不及时发现一处扣1分。
	

	
	
	项目库储备
	2
	属于项目库的得2分，否则不得分。
	

	实施进度
	15
	开工时间及施工进度
	5
	当年项目当年开工得3分；年底前施工进度达到80%得2分，施工进度达到40-79%得1分，39%以下不得分。未开工得0分（以调度数据为依据）。
	

	
	
	完工时间
	  6
	次年3月施工进度完成100%得6分，每推后15天完工扣1分。
	

	
	
	组织验收
	4
	完工2个月内完成县级初验得2分，县级初验后2个月内申请市级验收得2分。每超15天扣1分。
	

	建设质量
	50
	工程质量
	36
	工程（土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、农田输配电等6项）建设质量全部达到初步设计文件设计要求的得36分。每发现一项工程建设质量达不到初步文件设计要求的扣6分。
	

	
	
	耕地质量
	10

	采取改良土壤、培肥地力、保水保肥、控污修复等单一措施或综合措施提升耕地质量，覆盖面积达90%及以上的得10分；覆盖面积不足90%的，每少5%，扣2分。
	

	
	
	问题整改
	4
	无需整改问题或按规定期限完成整改的得4分，每超过15天完成的扣1分。
	

	资金管理
	10

	投入标准
	4
	按照不低于规定建设标准投入的得4分，低于投入标准每5%扣1分。
	

	
	
	费用提取
	4
	各种费用提取与实施计划相符，一项不符的扣1分。
	

	
	
	支付进度
	2
	年底支付达到80%（含）得2分，40-79%得1分，39%以下不得分（以财政部门实际支付日期为准）。
	

	资料整理
	5
	资料收集
	3
	资料齐全、完整、规范得3分，发现缺项或不规范的一处扣1分。
	

	
	
	档案管理
	2
	落实存放场所，明确管理制度和责任人，立卷存放符合档案管理要求。发现一处不落实扣1分。
	

	其他事项
	2
	社会评价
	2
	项目区群众对项目建设满意度90%以上得2分，80%-89%扣1分。低于80%扣2分。
	

	          小计得分
	

	鼓励事项
	6
	新增耕地
	2
	有新增耕地面积的,得2分，否则不得分。
	

	
	
	增加投入
	2
	创新投融资模式，积极鼓励和引导受益农民或新型农业经营主体等投入的，或总投入高出最低投入标准20%以上的得2分，否则不得分。
	

	
	
	机制创新
	2
	开展建设机制创新，获得省委省政府或农业农村部认可的，得1分。主动开展农业农村部或农业农村厅布置的试点工作，或自行探索机制创新且成效突出的，得1分。
	

	
	         小计得分
	

	         总  得  分：


总分106分，前6项为必验必评项目满分100分，鼓励事项得分可计入总分。

备注：采取EPC模式（即施工设计总承包）项目、先建后补项目等，
所涉及的项目调整和资金支付等按该项目管理要求执行。
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附件3:
××××年度竣工验收项目汇总表

填报单位：
	序号
	项目名称
	建设规模
	资金投入
	开工时间
	竣工时间
	初验时间
	验收时间
	验收结论
	批复时间
	批复文号
	管护主体及移交时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
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